

# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento 1° Servizio

---

### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

Art. 128 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.° 163

## RELAZIONE Area Viabilità

### Introduzione

L'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 prescrive l'obbligo di realizzare i lavori pubblici, di importo superiore a 100.000,00 euro, secondo un programma triennale predisposto ed approvato dalle amministrazioni nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica.

Al programma triennale è unito l'elenco annuale delle opere da realizzarsi nell'anno.

La norma prevede di assegnare un ordine di priorità alla realizzazione delle opere da realizzare e dispone che siano da considerarsi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, quindi i progetti esecutivi approvati e gli interventi con possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

L'inclusione dei lavori nell'elenco annuale è subordinata, per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare; per i lavori di manutenzione, invece, è sufficiente l'indicazione dei degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I lavori non inclusi nell'elenco annuale, ad eccezione di quelli derivanti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché delle modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'elenco annuale è documento programmatico fondamentale che viene approvato, dalla Giunta Provinciale, unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.

I lavori in esso inclusi devono essere altresì conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Il programma triennale e l'elenco annuale cui la presente relazione si riferisce, sono stati redatti sulla base degli schemi tipo definiti con il D.M. 9/6/2005, e saranno sottoposti alla Giunta Provinciale per l'adozione che dovrà avvenire entro il 15 ottobre p.v..

Tali atti recepiscono gli indirizzi programmatici forniti dagli amministratori, illustrati nel corso degli incontri tenutisi nelle scorse settimane.

Successivamente all'adozione e prima della loro approvazione, si procederà all'affissione per almeno 60 giorni consecutivi presso l'Albo della Provincia, quindi all'invio all'Osservatorio, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Di seguito saranno esplicitati i contenuti delle tre schede in cui sono articolati il programma e l'elenco, quindi un'esplicazione dei singoli interventi ivi riportati.

# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento 1° Servizio

---

### **Scheda 1: quadro delle risorse disponibili**

La scheda riporta i dati di sintesi delle risorse finanziarie disponibili, ripartite sulle tre annualità del programma.

Si rinvergono le disponibilità per il prossimo anno, costituite preminentemente dai residui dei finanziamenti delle opere principali ancora in itinere ed in via residuale dagli stanziamenti previsti, da mutui e da bilancio.

Le somme indicate per l'annualità 2013 coerenti con il bilancio di previsione triennale 2012-2014, approvato con la deliberazione di Consiglio num. 50/3 del 17/07/2012 di approvazione Bilancio 2012/2014.

### **Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria**

La scheda riporta la specifica destinazione delle somme previste nella scheda 1.

I lavori sono numerati in ordine di priorità, nel rispetto dell'art. 128, c.3, del D.Lgs. 163/2006, che, come detto nell'introduzione, impone che siano da considerarsi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, quindi i progetti esecutivi approvati e gli interventi con possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le prescrizioni di legge, unite allo stato di fatto della viabilità provinciale, hanno determinato l'assegnazione della massima priorità alle manutenzioni straordinarie ed alla messa in sicurezza delle strade esistenti.

In corrispondenza di ciascun intervento è specificata la ripartizione della spesa prevista per le tre annualità di riferimento e la fonte del finanziamento, previsto o accertato.

### **Scheda 3: elenco annuale**

La scheda riporta la specifica delle opere che si prevede di cantierare nel corso dell'anno 2013.

Si tratta di interventi ovviamente inclusi anche nella precedente scheda 2 per i quali è stata approvata la progettazione preliminare o quantomeno la stima dei costi.

Trattandosi di progettazioni avanzate ovvero di ripristini di infrastrutture viarie esistenti, tutte le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici.

I tempi di esecuzione indicati sono quelli presumibili in considerazione dello stato di avanzamento degli iter tecnici ed amministrativi delle progettazioni e dei finanziamenti.

# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento 1° Servizio

---

### Specifiche degli interventi indicati nel programma triennale e nell'elenco annuale

Con riferimento all'ordine delle priorità indicato nel piano triennale, si riportano di seguito le ulteriori note esplicative degli interventi previsti.

#### **01 FV Succida - Tammaro 1° lotto**

Si tratta dell'opera principale, per importo, di quelle programmate dalla Provincia di Campobasso, che consentirà il collegamento tra le due principali strade di fondovalle dell'area del Fortore Molisano.

Il primo progetto appaltato non è stato eseguito per un contenzioso con l'impresa appaltatrice, ancora in corso, che ha portato alla risoluzione del contratto d'appalto.

A seguito di tali eventi la strada è stata riprogrammata e riprogettata. Il nuovo progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali dei quali il primo, ricadente in agro del Comune di Riccia, è stato approvato dalla conferenza di servizi indetta per l'acquisizione di tutti i necessari pareri e nulla osta in data 28/6/2007. Il progetto è dotato, quindi, delle prescritte conformità ambientali ed urbanistiche. Il 19/9/2007 è stato approvato il progetto definitivo, dell'importo complessivo di € 9.787.499,83, di cui € 7.205.215,33 residui del primo finanziamento ex L.64/86 e € 2.582.284,50 del finanziamento integrativo derivante dall'APQ Trasporti e Infrastrutture Viarie. Il progetto, quindi, è stato sottoposto al vaglio del CTAR per il parere di competenza. Tale parere è stato positivo con prescrizioni il cui superamento potrà consentire l'approvazione del progetto esecutivo. Sono state avviate le procedure espropriative dei terreni privati interessati.

Relativamente al secondo finanziamento si è in attesa della sottoscrizione del disciplinare di concessione del finanziamento con la Regione Molise.

#### **02 Messa in sicurezza SP 148 – dissesto in prossimità del viadotto Crocella**

L'intervento consentirà di ridurre un dissesto verificatosi lungo una delle arterie principali della nostra rete stradale. La fonte di finanziamento è l'APQ sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per l'importo di € 1.327.189,34

#### **03 Messa in sicurezza S.P. 149 Maitine**

L'intervento consentirà di realizzare una messa in sicurezza di un versante che insiste sulla strada tra Monacilioni e Sant'Elia a Pianisi e che ad ogni precipitazione piovosa determina situazioni di pericolo e di rischio di chiusura dell'arteria. La fonte di finanziamento è l'APQ sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per l'importo di € 500.000,00. Sono in corso indagini geologiche.

#### **04 Manutenzione Gruppi Stradali**

**05** Nell'ambito degli interventi di manutenzione programmati ed approvati nel piano di riparto di cui al  
**06** finanziamento A.P.Q. sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, si inseriscono i tre progetti insistenti nei gruppi stradali n. 3, 4 e 7 non ancora realizzatisi. Si tratta, appunto, di lavori che consentiranno la realizzazione di interventi diffusi lungo le strade dei interessati e che garantiranno il ripristino di condizioni minime di transitabilità, nei limiti delle speciali risorse assegnate.

#### **07 Completamento della strada di Bonifica montana Colle d'Ambra**

la Provincia è stata individuata quale ente attuatore dell'intervento di che trattasi, pur non essendo proprietaria dell'arteria. Il pessimo stato delle viabilità provinciali dell'area e la necessità di consentire ai paesi più interni di accedere direttamente alla F.V. del Biferno tramite, appunto la Colle D'Ambra, fanno sì che la strada abbia un'importanza primaria nella programmazione delle opere pubbliche.

La fonte di finanziamento è l'APQ sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per l'importo di € 2.000.000,00

#### **08 S.P. 162 (ex SS 17) Tratto Campobasso - Gildone - Jelsi – Riccia**

E' una strada molto importante che partendo dal capoluogo attraversa gli abitati di Gildone e Jelsi fino a ricollegarsi alla Statale per Riccia. L'arteria ha bisogno di diffusi interventi manutentivi, sia delle pavimentazioni che dei vari dissesti presenti, nonché delle barriere e dei manufatti.

# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento 1° Servizio

---

### **09 S.P. 119 - Vallarelle – Jelsi**

E' un collegamento rapido alla città di Campobasso, utile specialmente agli abitanti di Jelsi. Dopo che è stata realizzata la sistemazione dello svincolo di Campodipietra, terminale del tratto in questione, un sostanziale e necessario intervento manutentivo del tratto stesso consentirebbe di renderlo maggiormente sicuro e fruibile, costituendo altresì una valida alternativa alla S.P. 162

### **10 Messa in sicurezza ed ammodernamento S.P. 168 – Termolese**

Il tratto stradale è il collegamento principale all'abitato di Guglionesi. Proprio in corrispondenza del paese, la strada ha subito un grave dissesto a causa del cedimento di una paratia, sottostante la strada che sovrasta un'attività produttiva con dei fabbricati. Peraltro a causa di tale dissesto si è instaurato un contenzioso proprio con il proprietario dell'insediamento. L'evoluzione negativa del fenomeno potrebbe compromettere definitivamente la percorribilità della strada e creare rischio per i sottostanti fabbricati, pertanto è necessario procedere alla ricostruzione del manufatto ed agli altri interventi di manutenzione del tratto.

### **11 Completamento variante di Sant'Elia a Pianisi**

Nell'ambito dell'accordo con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, da ultimo modificato nel 2012 e approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale num. 267 del 12/10/2012, si è giunti alla determinazione di inserire tale opera tra gli interventi da eseguire in via prioritaria.

Si tratta, in effetti, di un completamento di una importante arteria (per ora) locale posta lungo una direttrice di collegamento tra la Fondo Valle del Biferno e la Fondo Valle del Tappino, all'altezza del Comune di Sant'Elia a Pianisi.

L'opera di che trattasi consentirà la realizzazione del completamento di una bretella che scongiurerà il transito del traffico pesante all'interno del centro abitato, collegando direttamente la S.P. 154 alla S.S. 212.

### **12 Superamento dissesto Bonefro - F.V. Biferno S. P. 159**

La strada all'epoca in costruzione, è stata interessata da gravi dissesti causati dal sisma dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 che ne hanno compromesso la percorribilità. Al fine di rendere transitabile un lungo tratto del tracciato esistente, è necessario realizzare dei raccordi terminali e dei ripristini, grazie ai quali si potrà bypassare l'attuale percorso, oltremodo dissestato.

### **13 Messa in sicurezza del percorso pedonale e ciclabile S.P. 49 Bojano – Baranello**

Si tratta del completamento di un percorso pedonale e ciclabile realizzato all'ingresso dell'abitato di Bojano, lungo un tratto particolarmente trafficato. Con l'intervento sarà altresì possibile razionalizzare la moltitudine di innesti privati e chiudere un canale a cielo aperto molto profondo e pericoloso.

### **14 Sistemazione Incrocio e strada S.P. 73b per Guardialfiera**

L'innesto della Provinciale per Guardialfiera sulla S.S. 647 Bifernina realizza una confluenza piuttosto caotica e priva di una disciplina di traffico ben definita. L'intervento razionalizzerà tale innesto, mettendolo in sicurezza e indirizzando i flussi veicolari.

### **15 Ricostruzione muro S.P. 77 Trivento**

La strada Provinciale 77 che da Trivento porta a Castelguidone, collegando delle frazioni densamente popolate è a rischio di chiusura a causa del crollo di un muro di sostegno. L'intervento è necessario per ripristinare il manufatto e la percorribilità dell'arteria.

### **16 Lavori di manutenzione della S.P. 70 "Cercemaggiore - Scalo di Sepino"**

La strada presenta una forte usura del manto stradale e necessita di ripristini di avvallamenti e della segnaletica

### **17 Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (loc. Santo Stefano)**

Nasce dalla necessità di provvedere, con la dovuta urgenza, alla sistemazione di movimenti franosi importanti nell'area indicata. I fondi, pari ad € 1.000.000, risalgono a stanziamenti del Programma Attuativo Regionale a valere sul fondo FSC.

### **18 Razionalizzazione intersezione S.P. 58 - S.P. 120 in agro di Ferrazzano**

L'intervento consentirà di razionalizzare e mettere in sicurezza un crocevia importante della rete

# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## 4° Dipartimento 1° Servizio

---

viaria provinciale. L'incrocio è caratterizzato anche dalla presenza di un percorso pedonale attrezzato per lo svolgimento di attività ginniche e sportive, molto frequentato. Con esso si intende dare migliore fruibilità, in termini di razionalizzazione del flusso e sicurezza, al traffico all'altezza dell'intersezione tra la strada provinciale n. 58 di Ferrazzano e la strada provinciale n. 120 San Giacomo Ponte rotto in agro del Comune di Ferrazzano.

La fonte delle risorse necessarie ad eseguire l'intervento, pari ad € 170.000,00, è il Bilancio della Provincia, residui 2010

### **19 Lavori di pavimentazione della S.P. 123 "Termini Convento"**

I lavori in esame riguardano interventi ritenuti necessari per l'ammodernamento di un tratto di strada che congiunge due provinciali. È un'arteria caratterizzata da insediamenti abitativi che necessita di tali interventi.

Campobasso, lì 10/11/2012

Il dirigente  
*Arch. Giovanna IANNELLI*