



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128

4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO
SCHEDA 1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
(complessivo Viabilità + Edilizia)

RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TRIENNIO
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge	12.672.290,07	3.000.000,00	4.787.499,83	20.459.789,90
2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (1)	1.328.122,32	3.000.000,00	0,00	4.328.122,32
3 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 del D. Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Stanziamento di bilancio	726.422,96	0,00	0,00	726.422,96
6 Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	14.726.835,35	6.000.000,00	4.787.499,83	25.514.335,18

(1) mutui già contratti

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'articolo 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferiti al primo anno	441.805,06

llu

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

Art. 128 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.° 163

RELAZIONE Area Viabilità

Introduzione

L'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 prescrive l'obbligo di realizzare i lavori pubblici, di importo superiore a 100.000,00 euro, secondo un programma triennale predisposto ed approvato dalle amministrazioni nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica.

Al programma triennale è unito l'elenco annuale delle opere da realizzarsi nell'anno.

La norma prevede di assegnare un ordine di priorità alla realizzazione delle opere da realizzare e dispone che siano da considerarsi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, quindi i progetti esecutivi approvati e gli interventi con possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

L'inclusione dei lavori nell'elenco annuale è subordinata, per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare; per i lavori di manutenzione, invece, è sufficiente l'indicazione dei degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I lavori non inclusi nell'elenco annuale, ad eccezione di quelli derivanti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché delle modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'elenco annuale è documento programmatico fondamentale che viene approvato, dalla Giunta Provinciale, unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.

I lavori in esso inclusi devono essere altresì conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Il programma triennale e l'elenco annuale cui la presente relazione si riferisce, sono stati redatti sulla base degli schemi tipo definiti con il D.M. 9/6/2005, e saranno sottoposti alla Giunta Provinciale per l'adozione che dovrà avvenire entro il 15 ottobre p.v..

Tali atti recepiscono gli indirizzi programmatici forniti dagli amministratori, illustrati nel corso degli incontri tenutisi nelle scorse settimane.

Successivamente all'adozione e prima della loro approvazione, si procederà all'affissione per almeno 60 giorni consecutivi presso l'Albo della Provincia, quindi all'invio all'Osservatorio, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Di seguito saranno esplicitati i contenuti delle tre schede in cui sono articolati il programma e l'elenco, quindi un'esplicazione dei singoli interventi ivi riportati.

llu

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4° Dipartimento 1° Servizio

Scheda 1: quadro delle risorse disponibili

La scheda riporta i dati di sintesi delle risorse finanziarie disponibili, ripartite sulle tre annualità del programma.

Si rinvengono le disponibilità per il prossimo anno, costituite preminentemente dai residui dei finanziamenti delle opere principali ancora in itinere ed in via residuale dagli stanziamenti previsti, da mutui e da bilancio.

Le somme riportate nel riquadro devono essere, evidentemente, coerenti con i documenti di programmazione economico e finanziario.

Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria

La scheda riporta la specifica destinazione delle somme previste nella scheda 1.

I lavori sono numerati in ordine di priorità, nel rispetto dell'art. 128, c.3, del D.Lgs. 163/2006, che, come detto nell'introduzione, impone che siano da considerarsi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, quindi i progetti esecutivi approvati e gli interventi con possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le prescrizioni di legge, unite allo stato di fatto della viabilità provinciale, hanno determinato l'assegnazione della massima priorità alle manutenzioni straordinarie ed alla messa in sicurezza delle strade esistenti.

In corrispondenza di ciascun intervento è specificata la ripartizione della spesa prevista per le tre annualità di riferimento e la fonte del finanziamento, previsto o accertato.

Scheda 3: elenco annuale

La scheda riporta la specifica delle opere che si prevede di cantierare nel corso dell'anno 2014.

Si tratta di interventi ovviamente inclusi anche nella precedente scheda 2 per i quali è stata approvata la progettazione preliminare o quantomeno la stima dei costi.

Trattandosi di progettazioni avanzate ovvero di ripristini di infrastrutture viarie esistenti, tutte le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici.

I tempi di esecuzione indicati sono quelli presumibili in considerazione dello stato di avanzamento degli iter tecnici ed amministrativi delle progettazioni e dei finanziamenti.

Specifiche degli interventi indicati nel programma triennale e nell'elenco annuale

Con riferimento all'ordine delle priorità indicato nel piano triennale, si riportano di seguito le ulteriori note esplicative degli interventi previsti.

01	FV Succida - Tammaro 1° lotto Si tratta dell'opera principale, per importo, di quelle programmate dalla Provincia di Campobasso, che consentirà il collegamento tra le due principali strade di fondovalle dell'area del Fortore Molisano. Il primo progetto appaltato non è stato eseguito per un contenzioso con l'impresa appaltatrice, ancora in corso, che ha portato alla risoluzione del contratto d'appalto. A seguito di tali eventi la strada è stata riprogrammata e riprogettata. Il nuovo progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali dei quali il primo, ricadente in agro del Comune di Riccia, è stato approvato dalla conferenza di servizi indetta per l'acquisizione di tutti i necessari pareri e nulla osta in data 28/6/2007. Il progetto è dotato, quindi, delle prescritte conformità ambientali ed urbanistiche. Il 19/9/2007 è stato approvato il progetto definitivo, dell'importo complessivo di € 9.787.499,83, di cui € 7.205.215,33 residui del primo finanziamento ex L.64/86 e € 2.582.284,50 del finanziamento integrativo
----	---

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4° Dipartimento 1° Servizio

	<p>derivante dall'APQ Trasporti e Infrastrutture Viarie. Il progetto, quindi, è stato sottoposto al vaglio del CTAR per il parere di competenza. Tale parere è stato positivo con prescrizioni il cui superamento potrà consentire l'approvazione del progetto esecutivo. Sono state avviate le procedure espropriative dei terreni privati interessati.</p> <p>Relativamente al secondo finanziamento si è in attesa della sottoscrizione del disciplinare di concessione del finanziamento con la Regione Molise.</p>
02	<p>Messa in sicurezza SP 148 – dissesto in prossimità del viadotto Crocella</p> <p>L'intervento consentirà di ridurre un dissesto verificatosi lungo una delle arterie principali della nostra rete stradale. La fonte di finanziamento è l'APQ sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per l'importo di €357.189,34</p>
03	<p>Messa in sicurezza S.P. 149 Maitine</p> <p>L'intervento consentirà di realizzare una messa in sicurezza di un versante che insiste sulla strada tra Monacilioni e Sant'Elia a Pianisi e che ad ogni precipitazione piovosa determina situazioni di pericolo e di rischio di chiusura dell'arteria. La fonte di finanziamento è l'APQ sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per l'importo di €500.000,00. Sono in corso indagini geologiche.</p>
04	<p>Messa in sicurezza ed ammodernamento S.P. 168 – Termolese</p> <p>Il tratto stradale è il collegamento principale all'abitato di Guglionesi. Proprio in corrispondenza del paese, la strada ha subito un grave dissesto a causa del cedimento di una paratia, sottostante la strada che sovrasta un'attività produttiva con dei fabbricati. Peraltro a causa di tale dissesto si è instaurato un contenzioso proprio con il proprietario dell'insediamento. L'evoluzione negativa del fenomeno potrebbe compromettere definitivamente la percorribilità della strada e creare rischio per i sottostanti fabbricati, pertanto è necessario procedere alla ricostruzione del manufatto ed agli altri interventi di manutenzione del tratto.</p>
05	<p>Superamento dissesto Bonefro - F.V. Biferno S. P. 159</p> <p>La strada all'epoca in costruzione, è stata interessata da gravi dissesti causati dal sisma dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 che ne hanno compromesso la percorribilità. Al fine di rendere transitabile un lungo tratto del tracciato esistente, è necessario realizzare dei raccordi terminali e dei ripristini, grazie ai quali si potrà bypassare l'attuale percorso, oltremodo dissestato.</p>
06	<p>Messa in sicurezza del percorso pedonale e ciclabile S.P. 49 Bojano – Baranello</p> <p>Si tratta del completamento di un percorso pedonale e ciclabile realizzato all'ingresso dell'abitato di Bojano, lungo un tratto particolarmente trafficato. Con l'intervento sarà altresì possibile razionalizzare la moltitudine di innesti privati e chiudere un canale a cielo aperto molto profondo e pericoloso.</p>
07	<p>Ricostruzione muro S.P. 77 Trivento</p> <p>La strada Provinciale 77 che da Trivento porta a Castelguidone, collegando delle frazioni densamente popolate è a rischio di chiusura a causa del crollo di un muro di sostegno. L'intervento è necessario per ripristinare il manufatto e la percorribilità dell'arteria.</p>
08	<p>Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (loc. Santo Stefano)</p> <p>Nasce dalla necessità di provvedere, con la dovuta urgenza, alla sistemazione di movimenti franosi importanti nell'area indicata. I fondi, pari ad € 1.000.000, risalgono a stanziamenti del Programma Attuativo Regionale a valere sul fondo FSC.</p>
09	<p>Sistemazione frana SP 106 di Campitello Matese</p> <p>E' necessario intervenire con la massima urgenza per far fronte con tempestività ad un problema che si è verificato a seguito di movimenti franosi che hanno interessato questa importante arteria turistica che da Boiano sale a Campitello Matese.</p>
10	<p>Realizzazione di una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Boiano - Baranello</p> <p>L'intervento è finanziato nell'ambito del POR 2000-2006, tramite una procedura di overbooking</p>

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4° Dipartimento 1° Servizio

	concretizzatasi con due determinazioni del direttore generale dell'area IV della Regione Molise, la n°30 del 13/3/2014 e la n°28 dell'11/3/2014, con le quali sono stati riconosciuti i finanziamenti di precedenti interventi realizzati con fondi propri dell'amministrazione provinciale. Con la disponibilità finanziaria che ne è derivata, ammontante complessivamente a €134.298,66, si andrà a realizzare una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Boiano Baranello, nel tratto in prossimità dell'abitato di Boiano, per dare continuità al percorso pedonale esistente ed evitare il pericolo di interferenza tra il traffico veicolare e quello pedonale.
11	Messa in sicurezza incrocio S.P. 57 "Campobasso - Ferrazzano" L'intervento, dell'importo complessivo di €119.366,27, beneficia di un finanziamento rinveniente dall'A.P.Q. sottoscritto con la Regione Molise per l'utilizzo dei fondi di cui al D.Lvo. 112/98, per €89.000,00, e di ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione di economie di precedenti interventi realizzati dalla Provincia di Campobasso, per €30.366,27. Si andrà a realizzare una rotatoria per rendere discontinuo il traffico veicolare, imponendogli una maggiore disciplina in corrispondenza dell'innesto lungo la S.P. 58, in modo da razionalizzare anche l'interferenza con i flussi ciclo pedonali particolarmente intensi per la presenza della pista ciclabile e pedonale che da Campobasso porta a Ferrazzano.

Campobasso, li 27.10.14

Il dirigente

Arch. *Giorgina* IANNELLI





PROVINCIA DI CAMPOBASSO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128

VIABILITA'

SCHEDA 1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI- aggiornamento Ottobre 2014

RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	TRIENNIO
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge (1)	6.802.310,07	3.000.000,00	4.787.499,83	14.589.809,90
2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
3 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
4 Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 del D. Lgs. 163/2006				0,00
5 Stanziamento di bilancio				0,00
6 Altro				0,00
TOTALI	6.802.310,07	3.000.000,00	4.787.499,83	14.589.809,90

(1) Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98, Fondi ex L.64/86 e APQ Trasporti e Infr. e Fondo per lo Sviluppo e Coesione Del. CIPE 63/2011

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'articolo 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferiti al primo anno	204.069,30

Il Dirigente 4° Dipartimento – 1° Servizio
(Arch. Giovanna Iannelli)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
 Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128

VIABILITA'

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - aggiornamento Ottobre 2014

N. Progr. (1)	Cod Int am.ne (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Regione	Provincia	Comune						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
										2015	2016	2017				
1		014	070	057	ITF22	01	01	FV Succida - Tammaro 1° lotto		2.000.000,00	3.000.000,00	4.787.499,83				
										Fondi ex L.64/86 e APQ Trasporti e Infr.	Fondi ex L.64/86 e APQ Trasporti e Infr.	Fondi ex L.64/86 e APQ Trasporti e Infr.	9.787.499,83	N		
2		014	070		ITF22	06	01	Messa in sicurezza SP 148 - dissesto in prossimità viadotto Crocella - tratto verso sud		357.189,34						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			357.189,34	N		
3		014	070	040	ITF22	06	01	Messa in sicurezza SP 149 Maitine		500.000,00						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			500.000,00	N		
4		014	070	078	ITF22	06	01	Messa in sicurezza ed ammodernamento S.P. 168 - Termolese		1.000.000,00						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			1.000.000,00	N		
5		014	070	004	ITF22	01	01	Superamento dissesto Bonefro - F.V. Biferno S. P. 159		1.000.000,00						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			1.000.000,00	N		
6		014	070		ITF22	06	01	Messa in sicurezza del percorso pedonale e ciclabile S.P. 49 Bojano - Baranello		110.000,00						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			110.000,00	N		
7		014	070	081	ITF22	05	01	Ricostruzione muro S.P. 77 Trivento		300.000,00						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			300.000,00	N		
8		014	070	006	ITF22	06	01	Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (loc. Santo Stefano)		1.000.000,00						
										Fondo per lo Sviluppo e Coesione Del. CIPE 63/2011			1.000.000,00	N		
9		014	070	070	ITF22	03	01	Sistemazione frana SP 106 di Campitello Matese		281.455,80						
										Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98			281.455,80	N		

10	014	070		ITF22	01	01	Realizzazione di una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Boiano - Baranello	134.298,66				134.298,66	N		
								POR Molise 2000-2006 - fondi Provincia							
11	014	070		ITF22	06	01	Messa in sicurezza incrocio S.P. 57 "Campobasso - Ferrazzano"	119.366,27				119.366,27	N		
								Trasf. Regione ex D. Lgs. 112/98 - fondi Provincia							
Totali								6.802.310,07	3.000.000,00	4.787.499,83	14.589.809,90				

Il Dirigente 4° Dipartimento – 1° Servizio
(Arch. Giovanna Iannelli)





PROVINCIA DI CAMPOBASSO
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128

VIABILITA'

ELENCO ANNUALE - aggiornamento Ottobre 2014

Codice int amm.ne (1)	Codice Univoco di Intervento - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettaz. approvata (5)	Stima tempi esecuzione	
					COGNOME	NOME				Urb S/N	Amb S/N				Trim/anno INIZIO LAVORI	Trim/anno FINE LAVORI
1		B66G05000 040001	FV Succida - Tammaro 1° lotto		STOPPIELLO	PASQUALE	2.000.000,00	9.787.499,83	MIS	S	S	1	PD	1/15	4/17	
2			Messa in sicurezza SP 148 - dissesto in prossimità viadotto Crocella - tratto verso sud		PERRINO	GIUSEPPE	357.189,34	357.189,34	CPA	S	S	1	PP	1/15	4/15	
3		B87H12001 440002	Messa in sicurezza SP 149 Maitine		VESPOLI	DOMENICO	500.000,00	500.000,00	CPA	S	S	1	SF	1/15	4/15	
4		B81B12000 580002	Messa in sicurezza ed ammodernamento S.P. 168 - Termolese		SCIARRETTA	GIUSEPPE	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	S	S	1	SF	1/15	4/15	
5			Superamento dissesto Bonefro - F.V. Biferno S. P. 159		STOPPIELLO	PASQUALE	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	S	S	1	SF	1/15	4/15	
6		B97H12001 820003	Messa in sicurezza del percorso pedonale e ciclabile S.P. 49 Bojano - Baranello		DI PALMA	GAETANO	110.000,00	110.000,00	CPA	S	S	1	SF	1/15	4/15	
7		B67H12002 470002	Ricostruzione muro S.P. 77 Trivento		VESPOLI	DOMENICO	300.000,00	300.000,00	CPA	S	S	1	SF	1/15	4/15	
8		B36G12000 170002	Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (loc. Santo Stefano)		STOPPIELLO	PASQUALE	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	S	S	1	PP	1/15	4/15	
9			Sistemazione frana SP 106 di Campitello Matese		STOPPIELLO	PASQUALE	281.455,80	281.455,80	CPA	S	S	1	PP	1/15	4/15	
10			Realizzazione di una passerella pedonale lungo la S.P. 49 Boiano - Baranello		STOPPIELLO	PASQUALE	134.298,66	134.298,66	MIS	S	S	1	PD	1/15	4/15	
11			Messa in sicurezza incrocio S.P. 57 "Campobasso - Ferrazzano"		DI CESARE	ANTONIO	119.366,27	119.366,27	MIS	S	S	1	PD	1/15	4/15	
							6.802.310,07	14.589.809,90								

Il Dirigente 4° Dipartimento - 1° Servizio
(Arch. Giovanna Iannelli)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**4° Dipartimento 1° Servizio
Edilizia civile e scolastica**

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDILIZIA SCOLASTICA E CIVILE 2015-2017



A cura dall'Ufficio Edilizia

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014

Man

4° SETTORE – 1° SERVIZIO
EDILIZIA CIVILE SCOLASTICA E PTCP

RELAZIONE

PARTE I

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 – 2017

Il Programma delle OO.PP. relativo al triennio 2015 – 2017 è regolato dall'articolo 128 del D. Lgs. 163/2006 ed è finalizzato alla compilazione di apposite schede che, seppure contenenti diverse informazioni, non consentono una lettura immediata del documento di programmazione.

Da qui la necessità di meglio precisare le scelte che compongono il “Quadro dei Bisogni”, ossia relazionare ogni singolo intervento infrastrutturale del territorio provinciale in stretta correlazione alle competenze dell'Ente ed alle scelte operate negli anni precedenti con lo stesso documento di programmazione ed anche attraverso la “Programmazione” di più ampio respiro oggetto di condivisione ed approvazione del Consiglio Provinciale e di cui alla deliberazione n. 54/8 del 29 novembre 2006 ad oggetto “Piano Straordinario di messa in sicurezza delle scuole”.

A tanto va ad aggiungersi il risultato dell'aggiornamento del Quadro di sintesi degli studi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nonché l'evidente necessità di adeguare l'impiantistica in coerenza ed in ossequio alla normativa nazionale.

Per tali motivi la presente relazione si integra e si coordina con l'allegato denominato **“Quadro di sintesi delle criticità e dei fabbisogni dell'Edilizia Scolastica – Quadro grsdo di adeguamento CPI - Quadro di sintesi vulnerabilità sismica”**.

Detto allegato evidenzia sì le priorità degli interventi obbligatori da realizzare a che le strutture scolastiche possano essere utilizzate con sicurezza da tutti quelli che giornalmente rivendicano il diritto allo studio ma evidenzia anche la necessità di reperire ingenti finanziamenti cui la sola Provincia non può far fronte e, per tale motivo, dal confronto con l'Amministrazione scaturisce la scelta e la programmazione degli interventi.

Infatti, è del tutto evidente che per l'esatto soddisfacimento della domanda gli interventi programmati devono essere correlati altresì, alle risorse disponibili provenienti da finanziamenti Statali e/o Regionali ovvero alla reale disponibilità finanziaria che l'Ente mette a disposizione.

Altro aspetto fondamentale è l'ordine di priorità che evidentemente deve essere in linea generale, congruente con le priorità indicate nel succitato Piano Straordinario, nella delibera di G.P. n. 101/09 e dalla reale situazione della manutenzione delle strutture scolastiche.

Ciò posto, il programma allegato, in conformità all'art. 128 del D. Lgs. 163/06, il programma triennale, predisposto ed approvato dall'amministrazione, si muove in conformità e nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica.

Al programma triennale è unito l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno.

Per ciò che attiene all'elenco annuale, detto documento rappresenta l'atto programmatico fondamentale che viene approvato dalla Giunta Provinciale, unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.

I lavori in esso inclusi devono altresì essere conformi agli strumenti urbanistici adottati.

Di seguito vengono esplicitati i contenuti delle schede in cui sono articolati il programma e l'elenco nonché la precisazione dei singoli interventi previsti:

- a. la scheda **“Quadro delle risorse disponibili”** evidenzia una disponibilità finanziaria di € 7.924.525,28 per l'anno 2015 nel mentre si registra l'impegno di € 3.000.000,00 per l'anno 2016 e di € zero per l'anno 2017. La motivazione di tale sperequazione risiede nella captazione di finanziamenti ad hoc per l'edilizia scolastica (Decreto Ministero delle Infrastrutture e finanziamenti protocollo d'intesa Regione Molise nonché parte dei mutui che sono stati contratti) scaturite dall'attenta analisi dei bisogni di cui alla delibera di C. P. n.

llu

54/8 del novembre 2006 e conseguente richiesta di fondi al Governo Centrale ed al Governo Locale.

- b. La scheda2 **“Articolazione copertura finanziaria”** elenca con numerazione progressiva gli interventi programmati con la stima dei costi nel triennio di riferimento. La specificazione per ogni lavoro segue nella seconda parte della presente relazione, emerge tuttavia che su un totale di 12 interventi che solo 3 inerenti all’edilizia civile, ciò è dovuto non alla mancanza di attenzione per strutture da destinare alla cultura o a fini istituzionali ma alla totale assenza di finanziamenti aventi destinazione vincolata per legge sicché, le uniche risorse disponibili sono quelle preventivate dalla Provincia.
- c. La scheda3 **“Elenco annuale”** precisa gli interventi da avviare nell’anno 2015, indica il nominativo del Responsabile del Procedimento, gli importi come appresso definiti, la finalità, la conformità agli strumenti urbanistici, l’ordine di priorità, lo stato della progettazione e i tempi di esecuzione. Conseguentemente a quanto sin qui espresso, si rileva:
- Tutti gli interventi hanno priorità 1 perché tutti legati alla messa in sicurezza delle strutture, ovvero al rifacimento o adeguamento degli impianti e della prevenzione incendi, ovvero alla ricostruzione post-sisma;
 - La nomina del RUP è avvenuta con precedente atto formale di disposizione dirigenziale;
 - Lo stato di progettazione è riferibile a studi di fattibilità, preliminari redatti, preliminari approvati, definitivi e/o esecutivi approvati;
 - L’inizio dei lavori è plasmato nel corso dell’intero anno 2015 per ovvi motivi legati alla maggiore o minore complessità dei procedimenti;
 - La ultimazione dei lavori varia nel corso del triennio a causa dell’importo dei lavori o della complessità delle opere.

PARTE II – ANALISI DI OGNI SINGOLA OPERA PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNIO 2015 – 2017

- 1) **“Costruzione nuova sede polo scolastico di Casacalenda – III lotto”** : l’importo complessivo è pari ad € 2.247.515,45 per effetto di appositi finanziamenti (Decreto Ministero Infrastrutture - € 1.500.000 ed € 500.000,00 a carico della Regione Molise a valere sul post-sisma finanziato). Trattasi dell’intervento conclusivo di ricostruzione e sistemazione complessiva dell’area;
- 2) **“Costruzione nuova sede polo scolastico di Latino”**: l’importo complessivo per effetto della captazione di finanziamenti ad hoc (Decreto Ministero Infrastrutture - € 1.500.000) è pari ad € 3.700.000,00;
- 3) **“Miglioramento sismico IPSIA di Campobasso – II Intervento”**: anche questo edificio presenta problemi di utilizzo derivanti dall’elevato rischio sismico (priorità 1) e pertanto, nella logica di un complessivo ma graduale miglioramento sismico, si prevede la realizzazione di un secondo intervento per € 500.000,00 (mutuo a carico della Provincia) nell’anno 2015 che consente di innalzare ulteriormente il valore del miglioramento sismico;
- 4) **“Manutenzione straordinaria di Palazzo Magno”** : trattasi dei lavori di impiantistica e manutenzione di Palazzo Magno non avviati per non creare interferenze. Il costo dell’intervento è pari € 500.000,00 a valere su mutuo già attivato.
- 5) **“Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso - Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali”**: € 138.000,000 fondi CIPE. Il finanziamento ricade nel programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui al Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito con legge n. 2 del 28.01.2009 art. 1 – Secondo stralcio – Delibera CIPE n. 6/2012-.
- 6) **“Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso – succursale- Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi,**

Ulla

anche non strutturali”: € 186.820,000 fondi CIPE. Il finanziamento ricade nel programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui al Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito con legge n. 2 del 28.01.2009 art. 1 – Secondo stralcio – Delibera CIPE n. 6/2012-.

- 7) **“Istituto Tecnico Industriale di Termoli - Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali”**: € 145.160,00 fondi CIPE. Il finanziamento ricade nel programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui al Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito con legge n. 2 del 28.01.2009 art. 1 – Secondo stralcio – Delibera CIPE n. 6/2012-.
- 8) **“Ristrutturazione e messa in sicurezza impiantistica della palestra di Via Milano in Campobasso”**: € 245.948,08 fondi mutuo. Il finanziamento è stato attivato attraverso il diverso utilizzo di residui di due mutui. Il comune di Campobasso ha trasferito, ai sensi dell’art. 8 della Legge 23/96 convenzione del 20.09.2012 repert. n. 14351, in uso gratuito alla Provincia di Campobasso la palestra di Via Milano ubicata in prossimità del Liceo Socio Pedagogico. La ristrutturazione e messa in sicurezza impiantistica di detta palestra, da anni abbandonata, consentirebbe di recuperare un’importante struttura sportiva al centro della città e quindi ridare “dignità” ad un edificio che versa in un grave stato di degrado nonché la possibilità per gli studenti e la città di usufruire di un impianto sportivo-.
- 9) **“Realizzazione scale di sicurezza Istituto Alberghiero di Termoli”**: € 82.174,24 fondi mutuo. Il finanziamento è stato attivato attraverso il diverso utilizzo del residuo di un mutuo al fine di realizzare le scale di sicurezza all’Istituto Alberghiero di Termoli per migliorare la sicurezza dell’edificio-;
- 10) **“Progetto per il completamento dell’adeguamento alle normative di sicurezza antincendio dell’Istituto Commerciale di Casacalenda”**: € 200.000,00 - fondi statali Decreto del Fare estensione Delibera Cipe 30 giugno 2014-;
- 11) **“Creazione archivio deposito presso i locali di proprietà siti al piano terra del CPI di Campobasso in piazza Molise”**: € 178.907,51 fondi bilancio -. Detto intervento riguarda la realizzazione di un archivio deposito presso i locali di proprietà siti al piano terra del CPI di Campobasso in piazza Molise divenuto necessario ed urgente a seguito del programma di razionalizzazione delle spese che ha comportato la dismissione dei locali in fitto.
- 12) **“Ampliamento e adeguamento della Biblioteca Provinciale”** : importo complessivo € 3.000.000 con mutuo a carico della Provincia.

Campobasso, 24.10.2014

Il Dirigente

Arch. Giovanna Iannelli



A4

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.° 163

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Importo Totale
		Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.869.980,00			5.869.980,00
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.328.122,32 mutui già contratti	3.000.000,00 mutuo già contratto		4.328.122,32
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
4	Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
5	Stanziamiento di bilancio	726.422,96			726.422,96
6	Altro ⁽¹⁾				
	TOTALI	7.924.525,28	3.000.000,00		10.924.525,28

Il responsabile del programma
Arch. Giovanna IANNELLI



(1) Compresa la Cessione di Immobili

15

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 –
 PROVINCIA DI CAMPOBASSO**
 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.° 163–
**PROGRAMMA TRIENNALE 2015 – 2017 –
 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N Prog. (1)	Cod Int am.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato Importo	Tipol. (7)
		Regione	Provincia	Comune					Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			
									2015	2016	2017			
01		014	070	011	01	A0508	Costruzione nuova sede polo scolastico di Casacalenda III lotto	1	2.247.515,45 1.500.000,00 Decreto Ministero infrastrutture n. 245 del 04.07.2008 500.000 protocollo d'intesa 2004 Regione Molise – D.C. n. 107/2012 200.000,00 protocollo d'intesa 2004 Regione Molise – quota parte D.C. n. 108/2012 47.515,45 fondi bilancio imp. 3185 e 1620					

Ulu

02		014	070	031	01	A0508	Costruzione della nuova sede polo scolastico di Larino	1	3.700.000,00 1.700.000,00 da finanziare protocollo d'intesa regione Molise 2004 quota parte D.C. n. 108/2012 1.500.000,00 Decreto Ministero infrastrutture n. 255 del 04.07.2012 500.000,00 fondi bilancio imp. 3756/2004					
03		014	070	006	04	A0508	Miglioramento sismico IPSIA di Campobasso – II intervento	1	500.000,00 500.000,00 mutuo contratto					
04		014	070	006	06	A0509	Manutenzione straordinaria di Palazzo Magno	2	500.000,00 500.000,00 mutuo provincia già contratto					
05		014	070	006	06	A0508	Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	1	138.000,00 138.000,00 programma CIPE 06/2022					

06		014	070	006	06	A0508	Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso - succursale - Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	1	186.820,00 186.820,00 programma CIPE 06/2012					
07		014	070	078	06	A0508	Istituto Tecnico Industriale di Termoli Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	1	145.160,00 150.000,00 programma CIPE 06/2012					
08		014	070	006	06	A0508	Ristrutturazione e messa in sicurezza impiantistica della palestra di Via Milano in Campobasso	1	245.948,08 88.663,03 diverso utilizzo residuo mutuo 4462362 imp. 04/3177-3178 157.285,05 diverso utilizzo residuo mutuo 4473772 imp. 06/4031- 4032-4033- 4034-4035					
09		014	070	078	06	A0508	Realizzazione scale di sicurezza Istituto Alberghiero di Termoli	1	82.174,24 82.174,24 diverso utilizzo residuo mutuo 4351074 imp. 99/1263					

10		014	070	011	06	A0508	Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative di sicurezza antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Casacalenda -	1	200.000,00 200.000,00 Decreto del Fare -					
11		014	070	006	06	A0508	Creazione archivio deposito presso i locali di proprietà siti al piano terra del CPI di Campobasso in piazza Molise.	1	178.907,51 fondi bilancio imp. 13-01376 cap. 9300 imp. 10-3843 cap. 15300 imp. 10-2990 cap. 9000 imp. 08-3801 cap. 50050 imp. 06-2390 cap. 50300					
12		014	070	006	01	A0509	Ampliamento e adeguamento della Biblioteca Provinciale	2	3.000.000,00 3.000.000,00 mutuo provincia già contratto					

Totale Programma triennale	€ 10.924.525,28
---------------------------------------	------------------------

Il responsabile
Arch. Giovanna Iannelli



- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.
In caso affermativo compilare la scheda 2 B.
- (5) Vedi Tabella 3

SCHEDA 3:PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.° 163

ELENCO ANNUALE 2015

Cod. int amm. ne (1)	Cod. Univ. di Interv. CUI (2)	CUP	CPV	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo intervento	finalità (3)	Conformità	Ver. Vinc Amb	Priorità (4)	Stato proget. Approv. (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb S/N	Amb S/N				Trim/anno INIZIO LAVORI	Trim/anno FINE LAVORI				
		B89H12000420004	45214200-2	Costruzione nuova sede polo scolastico di Casacalenda III lotto	Di Stefano	Gianpiero	1.000.000,00	2.247.515,45	ADN	S	S	1	PE	2/2014	2/2016
		B19H1100054003	45214200-2	Costruzione della nuova sede polo scolastico di Larino	Fruscella	Donato	1.000.000,00	3.700.000,00	ADN	S	S	1	PE	2/2014	2/2016
		B36E10000800001	45223200-8	Miglioramento sismico IPSIA di Campobasso II intervento	Farinaccio	Fulvio	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	1	PD	3/2015	1/2016

		B44F06000070013	50710000-5	Manutenzione straordinaria di Palazzo Magno	Mitra	Stefania	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	1	PD	4/2015	3/2016
		B32J12000220001	45261900-3	Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	Fruscella	Donato	138.000,00	138.000,00	ADN	S	S	1	PP	4/2015	1/2016
		B36E12000680001	45262321-7	Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Campobasso – succursale - Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	Petrella	Nicola	186.820,00	186.820,00	ADN	S	S	1	PP	4/2015	1/2016
		B36E12000690001	45261900-3	Istituto Tecnico Industriale di Termoli Intervento straordinario messa in sicurezza connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali.	Russo	Giuseppe	145.160,00	145.160,00	ADN	S	S	1	PP	4/2015	1/2016
				Ristrutturazione e messa in sicurezza impiantistica della palestra di Via Milano in Campobasso	Farinaccio	Fulvio	245.948,08	245.948,08	ADN	S	S	1	PP	4/2015	1/2016

Olen

				Realizzazione scale di sicurezza Istituto Alberghiero di Termoli	Fruscella	Donato	82.174,24	82.174,24	ADN	S	S	1	PP	3/2015	4/2015
				Progetto per il completamento dell'adeguamento alle normative di sicurezza antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Casacalenda	Di Stefano	Gianpiero	200.000,00	200.000,00	ADN	S	S	1	PD	3/2015	4/2015
				Creazione archivio deposito presso i locali di proprietà siti al piano terra del CPI di Campobasso in piazza Molise	Petrella	Nicola	178.907,51	178.907,51	ADN	S	S	1	PD	3/2015	4/2015

Il responsabile
Arch. Giovanna IANNELLI

