



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **1816** DEL **18/12/2015**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1647 DEL 18/12/2015

OGGETTO: **Lavori di somma urgenza SP 56 Galdina a seguito dei danni delle precipitazioni del 26 e 27 novembre 2015. Approvazione Perizia art. 176 DPR 207/2010**

DIPARTIMENTO: **4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO**

SERVIZIO: **VIABILITA' GESTIONE IMPIANTI TERMICI
CONCESSIONI TRASPORTI E SERVIZI LOCALI
EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

UFFICIO: **Gruppo Stradale - 1 - CAMPOBASSO**

DIRIGENTE: **Gabriella Santoro**

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: **Antonio Di Cesare**

DA TRASMETTERE A:

ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
[C] n. 2 (vERBALE DI sOMMA URGENZA - n. pag. totale: ¹³ ~~11~~ - Ufficio Delibere)

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: **SI**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO **NECESSITA** DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE

CAMPOBASSO, **18/12/2015**



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1647 DEL 18/12/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTONIO DI CESARE

Premesso che:

- in seguito alle avversità atmosferiche che ha colpito il territorio del Molise nei giorni del 26 e 27 novembre 2015, si sono verificati diversi danni sulle SS.PP. della Provincia di Campobasso e per gli stessi eventi sono state eseguite segnalazioni di finanziamento alla Protezione per il, tramite della Regione Molise;
- tra le strade colpite vi è la S.P. 56 Galdina nel tratto che collega il Comune di Campolieto al Comune di Monacilioni;
- nello specifico un tratto di strada della larghezza di circa 3/4 mt per tutta la larghezza della strada è completamente sprofondato, in corrispondenza del ponticello, l'acqua piovana infiltrata ai lati del tubo esistente, causando la fuoriuscita del materiale arido posto ai lati del tubo stesso e quindi allo sprofondamento della carreggiata;
per effetto di tale dissesto la strada non era più praticabile;
Trattandosi di collegamento vitale tra il centro abitato di Monacilioni e le sue contrade, in considerazione che la stessa strada verso Campolieto è chiusa al traffico per gravi dissesti, pertanto gli abitanti delle contrade limitrofe Monacilioni sarebbero rimasti isolati sia in direzione Campolieto che quindi in direzione Monacilioni,
- sussistendo la impossibilità di alcuni cittadini di raggiungere in tempi brevi le proprie abitazioni, e su sollecitazione delle autorità locali si è reso necessario intervenire con somma urgenza, ripristinando in quel tratto il ponticello stradale divelto e quindi consentendo la riapertura al traffico del tratto di strada;
- non essendo consentito alcun indugio, lo stesso giorno è stata attivata la procedura di somma urgenza prevista dall'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e, con il verbale allegato alla presente (ALL. 1), è stato ordinato ad una ditta specializzata l'esecuzione dei lavori minimi indispensabili per rimuovere il pregiudizio per la pubblica incolumità;
- i lavori ordinati sono consistiti nella fornitura e posa in opera di un nuovo tubo in acciaio ondulato e la fornitura e posa in opera di materiale arido di riempimento;
- è stata redatta la perizia giustificativa della spesa di cui all'art. 176, c. 4, del D.P.R. 207/2010, ammontante a complessivi € 2.700,00, allegata alla presente (ALL. 2);
- l'art. 176, c. 3, del D.P.R. 207/2010, la suddetta perizia sia trasmessa, "unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori";

Dato atto che a seguito dell'approvazione del Bilancio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio n. 43/3 del 16/11/2016 sono presenti i fondi necessari per la copertura della spesa sostenuta;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

visto il decreto legislativo n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto legislativo n. 163/2006 e successive integrazioni;
Visto il Decreto economia e finanza n. 40 del 18/01/2008;

P R O P O N E

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi dell'art. 176, c. 3, del D.P.R. 207/2010, i lavori di che trattasi, ordinati con verbale di somma urgenza del 28/11/2015 di cui alla perizia giustificativa della spesa allegata, dell'ammontare complessivo di € 2.700,00;
- di incaricare il servizio finanziario ad assumere il corrispettivo impegno sul bilancio approvato stante la possibilità della copertura finanziaria.
- di impegnare la spesa complessiva di **€ 2.700,00** iva compresa sul Capitolo 25600 del Bilancio 2016.

Campobasso, 18/12/2015

**Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Di Cesare)**





MUNICIPALITÀ DI CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE GABRIELLA SANTORO

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 1647 del 18/12/2015 a firma del Responsabile del Procedimento Antonio Di Cesare
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

D E T E R M I N A

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 1647 del 18/12/2015 a firma del Responsabile del Procedimento Antonio Di Cesare

Campobasso, 18/12/2015

**Il Dirigente
(Gabriella Santoro)**



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROPOSTA DI
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1647 DEL 18/12/2015

ATTI DA ALLEGARE ALLA DETERMINAZIONE N. 1816 DEL 18 - 12 - 2015
- Parte Integrante -

Alla presente proposta di determinazione dirigenziale sono stati allegati n. **2** documenti per un totale di pagine **11. 13** *de*

I citati documenti allegati hanno la seguente descrizione:

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Gli stessi documenti saranno consegnati a:

Ufficio Delibere

Campobasso, 18/12/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Antonio Di Cesare)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874 4011 - Fax 0874 411976 - C.F. 00139600704

4° Dipartimento - 1° Servizio - Viabilità

Dirigente Gabriella Santoro

Oggetto: Art. 176.DPR 207/2010 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della SP n. 56 Galdina dovuta ad un dissesto del ponticello in agro del Comune di Monacilioni

VERBALE DI SOMMA URGENZA ED ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Artt. 176 del D.P.R. 207/2010)

- L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Novembre (28/11/2015), i sottoscritti Geom. Angelo Mancinone in qualità di Responsabile del Turno di Reperibilità e geom. Antonio di Cesare, in qualità di Responsabile del Gruppo stradale n° 1 "di Campobasso", sono intervenuti sulla strada provinciale "S.P. 56 Galdina nel tratto compreso tra il Comune di Monacilioni ed il Comune di Campolieto, avvisati dai Carabinieri di Campolieto, accertando quanto segue:

- un tratto di strada della larghezza di circa 3/4 mt per tutta la larghezza della strada è completamente sprofondato, causa le forti precipitazioni della giornata di giovedì 26 e venerdì 27 novembre, in corrispondenza del ponticello, l'acqua piovana infiltrata ai lati del tubo esistente, causando la fuoriuscita del materiale arido posto ai lati del tubo stesso e quindi allo sprofondamento della carreggiata. Per effetto di tale dissesto la strada non era più praticabile, come rilevansi dalla documentazione fotografica allegata.

Trattandosi di collegamento vitale tra il centro abitato di Monacilioni e le sue contrade, in considerazione che la stessa strada verso Campolieto è chiusa al traffico, giusta Ordinanza n. del pertanto gli abitanti delle contrade limitrofe Monacilioni sarebbero rimasti isolati sia in direzione Campolieto che quindi in direzione Monacilioni, non è consentito alcun indugio e ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/1999; Abbiamo eseguito una ricognizione visiva dei luoghi.

I primi interventi che si intendono realizzare al fine di ripristinare la circolazione sul tratto di strada sopra indicata consistono sommariamente nella rimozione e sostituzione del tubo esistente con un tubo di maggiore diametro nel riempimento con materiale arido dello scavo e della parte sopra il tubo, finitura del pacchetto stradale con materiale fine.

E' presente il Sig. SPINA Michele in qualità di Legale rappresentante della **impresa SPINA MICHELE - Contrada Vazzieri, 39 - 86100 Campobasso - C.F. SPNMHL37L11C486K**, che dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per l'affidamento dei lavori sopra indicati, al quale, previo accordi verbali circa le modalità tecniche dell'intervento da eseguirsi,

ORDINO

l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità sopra indicati. Il costo dell'intervento da eseguirsi è definito consensualmente dalle parti ponendo a base della quantificazione i prezzi unitari del Prezziario della Provincia di Campobasso anno 2009, , ovvero secondo le modalità stabilite dall'art. 136 del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale d'Appalto, con l'applicazione agli stessi di un ribasso percentuale del **10% (dieci, per cento)**. Le eventuali prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia saranno compensate in base alle tariffe sindacali della provincia di Campobasso, vigenti al momento della prestazione. Il costo della mano d'opera, così ottenuto, sarà aumentato della percentuale del 24,30% per spese generali ed utili dell'impresa. Soltanto tale percentuale sarà soggetta a ribasso contrattuale.

Il suddetto ribasso tiene conto della complessità e dell'urgenza dell'intervento, nonché di ogni e qualsivoglia onere, a totale carico dell'impresa, per l'approntamento delle misure di sicurezza delle maestranze e dei terzi. L'impresa dichiara che i prezzi come sopra determinati risultano congrui e garantisce l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Presumibilmente per l'esecuzione dell'intervento occorreranno **2 giorni (due)** utili e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale. Il pagamento delle spettanze sarà effettuato in un'unica soluzione, mediante emissione di apposito SAL, dopo l'approvazione da parte di questo Ente della perizia giustificativa dei lavori ai termini dell'art. 176 del DPR 207/2010 e la redazione degli atti contabili previsti dal vigente Regolamento sui LL.PP. Nella esecuzione delle opere l'impresa dovrà rispettare tutte le norme di Legge vigenti.

L'Impresa accetta senza riserva alcuna quanto sopra disposto e si obbliga a presentare tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge richiesti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, la regolarità contributiva ed assicurativa e di avvenuta denuncia del cantiere agli Enti preposti.

Redatto e sottoscritto in duplice originale.

Per accettazione:


L'impresa
SPINA MICHELE
SPINA MICHELE S.R.L.
Via V. Veneto, 39/A - 86100 CAMPOBASSO
P. IVA 01729240703 - Tel. e Fax 0874 91259
e-mail: impresastradalespina@alice.it
Pec: spinamichelesrl@pec.it




I Tecnici Interventuti
Geom. Angelo Mancinone





Geom. Antonio di Cesare

Allegati:

- 1)Ortofoto con indicazione del tratto di strada interrotto;
- 2)Foto dello stato dei luoghi.









PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

4° Dipartimento 1° Servizio · Viabilità

Dirigente: *dott.ssa Gabriella Santoro*

Ufficio n. 2 – Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della Viabilità Provinciale

1/1

Responsabile dell'Ufficio: ing. Antonio Plescia

Gruppo stradale n. 6 di Colletorto

Responsabile: ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257 - e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Art. 176.DPR 207/2010

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della SP n. 56 Galdina dovuta ad un dissesto del ponticello in agro del Comune di Monacilioni

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI (Artt. 176 del D.P.R. 207/2010)

Dicembre 2015

Il tecnico

Geom. Antonio di Cesare

Comune di Monacilioni
Provincia di Campobasso

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Art. 176 DPR 207/2010 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada della S.P. 56 Galdina dovuta ad un dissesto del Ponticello in agro del Comune di Monacilioni. - Perizia Giustificativa

COMMITTENTE: Provincia di Campobasso

Data, 03/12/2015

IL TECNICO



019

Comune di
Provincia di

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Decreti Legislativi 494/96 e 528/99
D.P.R. 222/2003

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO



cel

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
1 01.07.020.001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata, oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antisudore; due fiale da cc. 2 di ammoniacca; due fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12; cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila da m 1; sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto; un laccio emostatico in gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante; due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e medicazione	1,00		
	SOMMANO cadauna	1,00	65,89	65,89
2 01.07.001.001	Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fiale da cc. 2 di alcool iodato 1%; due fiale da cc. 2 di ammoniacca; un preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7; cinquanta compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo; tre spille di sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e medicazione	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	18,50	18,50
3 08.35.020.001	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Informazione	1,00		
	SOMMANO ognuno	1,00	16,82	16,82
4 04.14.400.001	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm; costo mensile. Allestimento del cantiere - Realizzazione della viabilità del cantiere - Zavorra per segnaletica mobile - [mesi: 1] - (8,00*1)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	0,50	4,00
5 01.02.240.001a	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. Installazione di cantiere temporaneo su strada - Delimitazioni Lavori di scavo eseguiti su carreggiata - Scavi a sezione ristretta - Delimitazioni Posa in opera di specchio fognario prefabbricato - Delimitazioni Rinterro di scavo a sezione obbligatoria - Delimitazioni	2,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno	10,00	3,08	30,80
6 01.02.220.001	Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione di ostacoli fissi (giallo-nero) oppure mobili (bianco-rosso); dimensioni 5 cm x 22 m. Installazione di cantiere temporaneo su strada - Delimitazioni	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	48,40	48,40
7 06.23.001.001a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiè e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.			
	A RIPIANTARE			184,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			184,41
	Installazione di cantiere temporaneo su strada - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*1) Rinterro di scavo a sezione obbligatoria - Parapetto - [mesi: 1] - (8,00*1)	0,00 8,00		
	SOMMANO m	8,00	3,08	24,64
8 04.14.001.001a	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. Installazione di cantiere temporaneo su strada - Segnaletica mobile - [mesi: 1] - (4,00*1)	4,00		
	SOMMANO n.*mesi	4,00	4,60	18,40
9 04.14.100.001a	Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. Installazione di cantiere temporaneo su strada - Segnaletica mobile - [mesi: 1] - (4,00*1) Installazione di cantiere temporaneo su strada - Segnaletica mobile - [mesi: 1] - (2,00*1)	4,00 2,00		
	SOMMANO n.*mesi	6,00	5,51	33,06
10 02.10.180.001	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. Installazione di cantiere temporaneo su strada - Segnalazione luminosa - [mesi: 1] - (4,00*1)	4,00		
	SOMMANO n.*mesi	4,00	0,83	3,32
11 01.02.040.001a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese Lavori di scavo eseguiti su carreggiata - Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (2,00*1) Ripristino manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (4,00*1)	2,00 4,00		
	SOMMANO m	6,00	1,38	8,28
12 01.02.120.001a	Delimitazione mediante paletti metallici bicolore Ø 3 cm su base metallica, posizionati ognuno ad interasse di m 2, collegati con catena in mopen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. Lavori di scavo eseguiti su carreggiata - Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (40,00*1) Ripristino manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1)	40,00 0,00		
	SOMMANO m	40,00	0,94	37,60
13 06.19.001.001	Sbadacchiatura in legname d'abete in tavolame e travi uso Trieste, per scavi a sezione ristretta, valutata per ogni m2 di superficie di scavo protetta. Lavori di scavo eseguiti su carreggiata - Scavi a sezione ristretta - Sbadacchiatura Posa in opera di speco fognario prefabbricato - Sbadacchiatura	0,00 0,00		
	SOMMANO m2	0,00	19,90	0,00
14 02.10.200.001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Lavori di scavo eseguiti su carreggiata - Scavi a sezione ristretta - Lanterna segnaletica fissa - [mesi: 1] - (2,00*1) Rinterro di scavo a sezione obbligatoria - Lanterna segnaletica fissa - [mesi: 1] - (2,00*1)	2,00 2,00		
	SOMMANO n.*mesi	4,00	0,84	3,36
	TOTALE euro			313,07
	Data _____			
	Il Tecnico			
	A RIPIORTARE			

QUADRO ECONOMICO							
	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA					€	2.402,95
	DI CUI :						
a)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	a1) a misura				€	2.089,88	
	a2) a detrarre ribasso	€	2.089,88	10,000%	€	208,99	
	a3) in economia						
					totale voce a)	€ 1.880,89 € 1.880,89	
b)	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI						
	b1) a misura				€	313,07	
	b2) a corpo				€	-	
	b3) in economia				€	-	
					totale voce b)	€ 313,07 € 313,07	
	TOTALE LAVORI					€	2.193,96
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
	c1) Lavori in economia, previsto in prog. ed esclusi dall'appalto						
	c2) rilievi, accertamenti ed indagini					€	-
	c3) allacciamenti a pubblici servizi					€	-
	c4) imprevisti					€	23,37
	c5) acquisizione di aree o immobili					€	-
	c6) spese tecniche					€	-
	c6.1) coordinatore secur. fase progettazione						
	c6.2) coordinatore secur. fase esecuzione						
	c7) incentivi art.92 Dlgs 163/2006						
	c8) spese generali					€	-
	c9) IVA ed altre imposte					€	482,67
	c9.1) IVA sui lavori					€	482,67
	c9.2) IVA sulle spese tecniche					€	-
	c10) fondo per accordi bonari					€	-
					totale voce c)	€ 506,04	
	Totale complessivo					€	2.700,00



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1816 DEL 18/12/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **1816** del **18/12/2015** con oggetto **Lavori di somma urgenza SP 56 Galdina a seguito dei danni delle precipitazioni del 26 e 27 novembre 2015. Approvazione Perizia art. 176 DPR 207/2010;**

Visti i seguenti riferimenti contabili:

Impegno/Accertamento	Data	Intervento/Risorsa	Capitolo	Importo
(Imp) 15-02453	28/12/2015	(Int) 1060103	25600	2.700,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00
si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE.**

Annotazioni:

Campobasso, 30/12/2015

IL DIRIGENTE

*** Angelo Fratangelo**

* Estratto del documento informatico firmato digitalmente il **30/12/2015** ai sensi del D.Lgs. n.10/2002, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi informatici della Provincia di Campobasso



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 1816 DEL 18/12/2015

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **1816** del **18/12/2015** con oggetto **Lavori di somma urgenza SP 56 Galdina a seguito dei danni delle precipitazioni del 26 e 27 novembre 2015. Approvazione Perizia art. 176 DPR 207/2010** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 05/01/2016

**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Paul